



INSTITUTO FEDERAL
Sul-rio-grandense

Câmpus
Pelotas

Contrato: 09/2019

Cronograma Inicial

Nº da Parcela	Período Previsto	Valor Previsto	
#1	13/11/2019 à 30/11/2019	R\$ 2.368,00	
#2	01/12/2019 à 31/12/2019	R\$ 3.946,67	
#3	01/01/2020 à 31/01/2020	R\$ 3.946,67	
#4	01/02/2020 à 29/02/2020	R\$ 3.946,67	
#5	01/03/2020 à 31/03/2020	R\$ 3.946,67	
#6	01/04/2020 à 30/04/2020	R\$ 3.946,67	
#7	01/05/2020 à 31/05/2020	R\$ 3.946,67	
#8	01/06/2020 à 30/06/2020	R\$ 3.946,67	
#9	01/07/2020 à 31/07/2020	R\$ 3.946,67	
#10	01/08/2020 à 31/08/2020	R\$ 3.946,67	
#11	01/09/2020 à 30/09/2020	R\$ 3.946,67	
#12	01/10/2020 à 31/10/2020	R\$ 3.946,67	
#13	01/11/2020 à 12/11/2020	R\$ 1.578,63	
Total:		R\$ 47.360,00	

Elaboração: Ricardo Cabral
10/08/2020